
Antragstellung Städtebaufördermittel

Phase 2

2021

2022/
2023

Juli 2023

ca. 8-10
Jahre

ca. 2031 

Das Verfahren wird entsprechend den Vorgaben und Inhalten des § 136 ff. BauGB durchgeführt

Phase 3

Phase 1

Phase 4

Vorbereitende Untersuchungen

Bestandsaufnahme, Analyse mit Trägeranhörung, Eigentümerbefragung, Gespräche mit Beteiligten

Vorstellung der Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen im Gemeinderat

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes/Satzungsbeschluss

Sanierungsdurchführung

Abschluss und Abrechnung der Sanierung

Sanierungsverfahren „Innenstadt“


